

План адаптации для МГН объекта

СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №46» ОВОП 1

г.СПб, пер.Матюшенко, д.14, пом. 13Н

На период 2016-2030г.г. ( 1 этап - 2016 г.; 2 этап - 2017-2029 г.г.; 3 этап - 2030 г.)

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К,О,С,Г,У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1.	Организационные мероприятия						
1.1	Составление анкет, паспортов доступности. плана мероприятий (дорожная карта) по повышению показателей доступности для инвалидов и других МГН СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №46"	К,О,С,Г,У		1 этап 2016 г.	Не требуется	Сентябрь 2016 г.	Зам.гл. врача по хоз.вопросам
1.2	Издан приказ об обеспечении доступности для инвалидов и других МНГ, предоставляемых поликлиникой, которым утвержден алгоритм оказания медицинской помощи в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №46», программа проведения инструктирования и перечень должностей сотрудников, обеспечивающих доступность для инвалидов и услуг и прошедших инструктирование, а также назначены ответственные лица	К,О,С,Г,У		1 этап 2016 г.	Не требуется	Февраль 2016 г.	Главный врач
1.3	Обучение персонала ОСИ сопровождению МГН по объекту, к месту предоставления услуги; помощь в преодолении барьеров; содействие при получении услуг.	К,О,С,Г,У		1 этап 2016 г. Ежегодно	Не требуется	Март 2016 г. Ежегодно	Зам.гл. врача по хоз.вопросам
1.4	Организация обучения и инструктирования специалистов. связанных с обеспечением предоставляемых услуг	К,О,С,Г,У		1 этап 2016 г. Ежегодно	Не требуется	Февраль 2016 г. Ежегодно	Начмед
2.	Приобретение технических средств адаптации						

2.1	Приобретение инвалидного кресла для передвижения инвалидов в помещении отделения врачей общей практики	К,О,С,Г,У		1 этап	Средства бюджета города	2016 г	Главный врач Зам.гл. врача по хоз.вопросам
2.2							
2.3							
3.	Ремонтные работы						
3.1	По территории объекта						
3.2	По входу здания						
3.2.1	Ремонт крыльца с установкой аппарелей	К,О,С,Г,У	Ремонт крыльца	2019-2020		2020 г.	ООО «Жилкомсервис № 2»
3.3	По путям движения в здание						
3.3.1	Обозначение преград на пути движения контрастной маркировкой ярко желтого цвета	С		1 этап	Не требуется	2016 г	Старшая медсестра ОВОП 1
3.4	По зоне оказания услуг						
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
3.5.1	Оборудовать помещения туалетов приспособлениями для МГН	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	Средства бюджета города	2028 г.	Главный врач
3.5.2	Разместить в кабине туалета кнопку вызова	К,О,С,Г,У		1 этап	Не требуется	2016 г.	Старшая медсестра ОВОП 1
3.6	По системе информации						
3.6.1	Размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей знаков и иной текстовой в графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и контрастном фоне	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	Средства бюджета города	2029 г.	Главный врач

3.6.2	На сайте <a href="http://p46.ucoz.ru">http://p46.ucoz.ru</a> . разместить: - контактная информация; - Информация о путях движения к ОСИ от ближайших станций метро; остановок наземного пассажирского транспорта; - Информация о способах получения услуг; - Порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления в поликлинике, в том числе с указанием наличия парковки для автотранспорта инвалидов;,- Версия для слабовидящих; - Алгоритм оказания медицинской помощи	К,О,С,Г,У		2 этап	Не требуется	2019 г.	Системный администратор
4	Организация альтернативного формата обслуживания МГМ						
4.1	Оказание услуг инвалидам по месту жительства	К,О,С,Г,У		1 -3 этапы	Не требуется	2016 – 2030 годы	Начмед
4.2	Оказание услуг инвалидам в дистанционной форме	К,О,С,Г,У		1 -3 этапы	Не требуется	2016 – 2030 годы	Начмед

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
-на начало планового периода	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ
- по завершении 1-го плана адаптации	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП
- по завершении 2-го плана адаптации	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДП